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Agenda & Informationen zum Ablauf

1. Begrüßung durch TH Köln und BLB NRW

2. Vorstellung des Campus Deutz und seiner zukünftigen Ausrichtung

3. Information zum Projektstand 1.Bauabschnitt (Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik)

4. Fragen und Antworten

5. Verabschiedung

Das gesprochene Wort wird zu Revisionszwecken aufgezeichnet.
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Referat 10 – Bau- und Gebäudemanagement
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Referat 10 – Bau- und Gebäudemanagement

Foyerplatz

Spiel- und 

Aktionsfläche

Foyerplatz am neuen Campus Deutz
Platz Richtung Reitweg 
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Campusplatz

Campusplatz
Zentraler Platz am neuen Campus Deutz
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Entréeplatz

Entréeplatz am neuen Campus Deutz
Platz Richtung Betzdorfer Straße 
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Entréeplatz am neuen Campus Deutz
Platz Richtung Betzdorfer Straße 
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Äußere Erschließung
Fahrradweg entlang des Deutzer Rings
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Standort

TH Köln Campus Deutz



B

E

Abbruch

Abbruch

1. Bauphase

bis 2030

2. Bauphase

bis 2034

3. Bauphase

bis 2043

Umsetzung der Ersatzneubauten

im laufenden Hochschulbetrieb in 3 Bauabschnitten/BA
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1. BA

Gebäude B

Gebäude E+P2

(Infrastruktur)

2. BA

Gebäude D

Gebäude C+P1

Mensa

(Infrastruktur)

3. BA

Gebäude F

(Infrastruktur)

Kreativquartier

Gesamtcampus (Ziel Masterplan) (Quelle Loidl) 

C + P1

D

E + P2

B

F

Mensa

Hörsaal-

zentrum

Masterplan als Grundlage

für den städtebaulichen Entwurf

Baustart 02-2026

Baustart 07-2026
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Gesamtcampus (Ziel Masterplan) (Quelle Loidl) 

1.BA 
Infrastruktur

Übersicht
Baustelleneinrichtung
Baustellenlogistik

Projektstand:
in Ausführung
(Ausführung bis 2030) 

Infrastruktur (1.BA)

Baustart ist erfolgt

Übersichtsplan
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Gesamtcampus (Ziel Masterplan) (Quelle Loidl) 

1.BA 
Gebäude B

Übersicht
Baustelleneinrichtung
Baustellenlogistik

Projektstand:
Ausführung in 
Vorbereitung
(Ausführung bis 2028) 

Gebäude B (1.BA)

Baustart in 02/2026

Übersichtsplan
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Gesamtcampus (Ziel Masterplan) (Quelle Loidl) 

Gebäude E + Parkhaus P2 (1.BA)

1.BA 
Gebäude E + P2

Übersicht
Baustelleneinrichtung
Baustellenlogistik

Projektstand:
Ausführung in 
Vorbereitung
(Ausführung bis 2030) 

Baustart in 07/2026

Übersichtsplan





mailto:campusdeutz@th-koeln.de
http://www.th-koeln.de/neubaudeutz
mailto:k.puk@blb.nrw.de
http://www.blb.nrw.de/service/service-fuer-anwohnende

